

**OPTIMALISASI *OWNER ESTIMATE* DENGAN  
MEMPERTIMBANGKAN BIAYA SERTA DURASI  
PROYEK MENGGUNAKAN ANALISIS HARGA SATUAN,  
*PRECEDENCE DIAGRAM METHOD*, DAN *COST BASELINE*  
DENGAN MELIHAT *EARLY START TIME* DAN *LATE  
START TIME***

**Studi Kasus : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh:  
Feriza Restu Munggaran  
112070245**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM  
2011**