

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, Rony. 2011. *Precedence Network*.

<http://www.scribd.com/doc/75911523/4-Precedence-Network-Final-Bgt-2>

[Mei 2011]

Djojowiriono, Soegeng. 2005. *Manajemen Konstruksi*. Yogyakarta : Biro Penerbit.

Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Elyse.(2010). *Use WBS to Define Deliverables*.

<http://www.anticlue.net/archives/000964.htm> [Januari 2012]

Fasilitas yang tersedia di kawasan Lippo Cikarang

<http://www.lippocikarang.com/index.php/facility/vn/gnrl/id> [Desember 2011]

Firmanperkasa, Wing. 2012 . *Penentuan biaya dan penjadwalan proyek dengan menggunakan analisis harga satuan dan precedence diagram method serta perancangan cost baseline dengan mempertimbangkan early start time dan late start time*. Tugas Akhir S-1. Bandung : Departemen Teknik Industri IT Telkom.

Gray, Clifford F., dan Erik W. Larson. 2008. *Manajemen Proyek : Proses Manajerial*, edisi ke-3. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Husen, Abrar. Ir. MT. 2009. *Manajemen Proyek : Perencanaan, Penjadwalan, & Pengendalian Proyek*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Nizar, Chairil. *Manajemen Proyek*. <http://www.ilmusipil.com/manajemen-proyek> [Juni 2012]

Profil PT Lippo Cikarang.

<http://www.lippocikarang.com/index.php/aboutus/vn/prfl/id> [Desember 2011]

Project Management Institute, 2010. *A guide to Project Management Body of Knowledge*. Newton Square : PMI.

Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai Operasional*, jilid 1, edisi ke-2. Jakarta : Erlangga.

Triananda, Rizky. 2011 . *Perancangan Owner Estimate Untuk Menentukan Biaya dan Durasi Proyek Menggunakan Analisis Harga Satuan, Precedence Diagram Method dan Rancangan Cost Baseline Dengan Mempertimbangkan Early Start Time dan Late Start Time*. Tugas Akhir S-1. Bandung : Departemen Teknik Industri IT Telkom.

Widyasthana, Sandhy. 2011. *Slide Project Management*. Bandung : Sandhy Widyasthana