

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	ix
DAFTAR ISTILAH	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	8
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Batasan Penelitian	8
I.5 Manfaat Penelitian	9
I.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
II.1 Proyek dan Manajemen Proyek	11
II.2 Tingkat Kematangan Manajemen Proyek	17
II.3 <i>Project Management Maturity Model (PMMM)</i>	18
II.4 Pemilihan Model	20
II.5 <i>PM Solution Project Manajemen Maturity Model (PMMM)</i>	21
II.6 Dampak Positif PMMM	22
II.7 Penelitian Terdahulu	24
II.7.1 <i>Project Management Maturity: Some Result From Indonesia</i> (Bay & Skitmore, 2006)	24
II.7.2 <i>The use of maturity models in improving project management</i> <i>performance An empirical investigation</i> (Brookes et al., 2014)	24
II.7.3 <i>Improving project management performance through</i> <i>capability maturity measurement</i> (Miklosik, 2015)	25

II.7.4	<i>Enhancing organizational project management maturity : a framework based on the value focused thinking model</i> (Coelho, Maria, & Mota, 2016)	25
II.7.5	Rangkuman Perbandingan Penelitian Terdahulu	27
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	29
III.1	Model Konseptual	29
III.2	Sistematika Pemecahan Masalah	30
III.2.1	Studi Pendahuluan	31
III.2.2	Karakteristik Tingkatan Kematangan Manajemen Proyek	31
III.2.3	Penyusunan Kuesioner	37
III.2.4	Penyebaran Kuesioner.....	52
III.2.5	Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	52
III.2.6	Analisis.....	52
III.2.7	Tahap Akhir	53
BAB IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	54
IV.1	Sekilas Mengenai Perusahaan	54
IV.1.1	Struktur Organisasi PT XYZ.....	54
IV.2	Pengolahan Data.....	55
IV.2.1	Tingkat Kematangan Setiap Proses.....	55
IV.2.2	Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	57
BAB V	ANALISIS DATA	65
V.1	Analisis Kematangan Setiap <i>Knowledge Area</i>	65
V.1.1	<i>Project Integration Management</i>	65
V.1.2	<i>Project Scope Management</i>	65
V.1.3	<i>Project Schedule Management</i>	66
V.1.4	<i>Project Cost Management</i>	66
V.1.5	<i>Project Quality Management</i>	67
V.1.6	<i>Project Resource Management</i>	67
V.1.7	<i>Project Communciation Management</i>	68
V.1.8	<i>Project Risk Management</i>	68
V.1.9	<i>Project Procurement Management</i>	68
V.1.10	<i>Project Stakeholder Management</i>	69
V.2	Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	69
V.3	Analisis Kesenjangan	70
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
VI.1	Kesimpulan	78
VI.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80