

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 <i>Progress</i> kerja mitra pelaksana Proyek FTTH OSP-FO <i>Batch</i> 1 2020 ..	1
Tabel II. 1 Referensi Penelitian (1)	36
Tabel II. 2 Referensi Penelitian (2)	37
Tabel II. 3 Referensi Penelitian (3)	38
Tabel II. 4 Referensi Penelitian (4)	39
Tabel II. 5 Referensi Penelitian (6)	40
Tabel II. 6 Alasan Pemilihan Metode	42
Tabel IV. 1 WBS Dictionary	50
Tabel IV. 2 WBS <i>Dictionary</i> (lanjutan)	51
Tabel IV. 3 WBS <i>Dictionary</i> (lanjutan)	52
Tabel IV. 4 Anggaran proyek OSP-FO batch 1 untuk setiap lokasi	53
Tabel IV. 5 Planned Value untuk Proyek OSP-FO Batch 1 2020 (1)	53
Tabel IV. 6 Planned Value untuk Proyek OSP-FO Batch 1 2020 (2)	55
Tabel IV. 7 Planned Value untuk Proyek OSP-FO Batch 1 2020 (3)	55
Tabel IV. 8 Earned Value untuk Proyek pada Distribusi Cageur	56
Tabel IV. 9 Data PV, EV, dan AC untuk Lokasi Proyek: Distribusi Cageur, Kuningan, Jawa Barat	57
Tabel IV. 10 Data BPD untuk Lokasi Proyek Distribusi Cageur	58
Tabel IV. 11 Hasil perhitungan API pada Lokasi Proyek Distribusi Cageur	59
Tabel IV. 12 Data BPD, AD, dan EDTC untuk Lokasi Proyek: Distribusi Cageur, Kuningan, Jawa Barat	59
Tabel IV. 13 Data BPD, AD, dan EDTC untuk Lokasi Proyek: Dusun Dua Karanganyar, Cirebon, Jawa Barat	60
Tabel IV.14 Perhitungan SV dan SPI untuk Lokasi Proyek: Distribusi Cageur, Kuningan, Jawa Barat	65
Tabel IV. 15 Rangkuman Perhitungan SV untuk Proyek OSP-FO 2020 Witel Cirebon	66
Tabel IV. 16 Rangkuman Perhitungan SPI untuk Proyek OSP-FO 2020 Witel Cirebon	68
Tabel IV. 17 Rangkuman DV untul Proyek OSP-FO 2020 Batch 1 Witel Cirebon (1)	70

Tabel IV. 18 Perhitungan ED dan DPI pada Lokasi Proyek: Distrbusi Cageur, Kuningan, Jawa Barat	71
Tabel IV. 19 Rangkuman DV & DPI untuk Proyek OSP-FO 2020 Batch 1 Witel Cirebon.....	72
Tabel IV. 20 Nilai Time Estimate Lokasi Proyek OSP-FO batch 1 tahun 2020 ..	73
Tabel IV. 21 Forecasting Durasi dan Biaya Proyek dengan EAC dan EDAC	74
Tabel IV. 22 Perbandingan Nilai Estimasi Durasi Penyelesaian Proyek.....	75
Tabel V. 1 Ketentuan Analisis Varian Biaya	85
Tabel V. 2 Ketentuan Analisis SPI	85
Tabel V. 3 Analisis SV dan SPI pada proyek dengan lokasi Distribusi Cageur ...	86
Tabel V. 4 Analisis Hasil DPI.....	91
Tabel V. 5 Rangkuman Analisis DV dan DPI untuk Proyek OSP-FO Batch 1 2020	93
Tabel V. 6 Nilai Estimasi Durasi Proyek	97