

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, pertolongan, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “PERANCANGAN JADWAL DAN BIAYA UNTUK MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PROYEK PENAMBAHAN JARINGAN FTTH MENGGUNAKAN METODE *CRASHING* (STUDI KASUS: PROYEK STTF II LOKASI PERUMAHAN INDRA PRAHASTA II PADA PT XYZ)”. Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Teknik Industri di Universitas Telkom.

Selama penulisan Tugas Akhir, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Devi Pratami, S.T., M.T. selaku pembimbing I, terima kasih atas bimbingan dan saran atas penulisan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Mohammad Deni Akbar, S.T., M. Math selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan saran atas penulisan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
3. Bapak Yayan, Bapak Achmad dan Kak Aulia selaku pembimbing lapangan yang telah banyak membantu selama proses magang dan proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi upaya penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membutuhkan.

Bogor, 7 Agustus 2020

Zha Sha Putri Anugerah