

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman Pertama Muncul
CPM	<i>Critical Path Method</i> , metode penjadwalan untuk menentukan lintasan kritis, durasi, dan biaya proyek.	18
WBS	<i>Work Breakdown Structure</i> , teknik untuk membagi komponen pekerjaan menjadi sub komponen	25
RAB	Rancangan Anggaran Biaya merupakan dokumen biaya yang digunakan untuk menghitung biaya dalam suatu proyek.	35
PDM	<i>Precedence Diagram Method</i> merupakan teknik yang digunakan untuk membangun model jadwal	15
ES	<i>Early Start</i> adalah waktu mulai suatu kegiatan	18
EF	<i>Early Finish</i> adalah waktu selesai suatu kegiatan	18
LS	<i>Late Start</i> merupakan waktu paling lambat sebuah aktivitas dapat dimulai.	18
LF	<i>Late Finish</i> merupakan waktu paling lambat sebuah aktivitas berakhir.	18