

ABSTRAK

Pada masa pandemi seperti saat ini, sarana kesehatan berkembang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari rumah sakit – rumah sakit yang berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah Sakit ABC merupakan rumah sakit milik pemerintah yang berlokasi di daerah Jawa Barat. Rumah sakit ABC ingin memberikan pelayanan yang bermutu, tepat sasaran, lebih akuntabel, dan memiliki daya saing dalam bidang kesehatan, adapun upaya yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan BLUD. Untuk merealisasikan hal tersebut, Rumah Sakit ABC menunjuk PT XYZ selaku mitra yang telah memiliki banyak pengalaman di bidang pelayanan kesehatan untuk membantu pendampingan Rumah Sakit ABC menuju BLUD. Proyek pendampingan Rumah Sakit ABC menuju BLUD ini dijadwalkan akan mulai pada akhir Mei 2022 dan berakhir pada bulan Agustus 2022, namun pada kenyataannya proyek ini baru akan dijalankan pada bulan September 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT XYZ, faktor utama penyebab keterlambatan proyek ini adalah penjadwalan yang kurang terperinci. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani akan berdampak buruk terhadap citra perusahaan. Oleh sebab itu, proyek pendampingan Rumah Sakit ABC menuju BLUD memerlukan sebuah rancangan penjadwalan yang baik. Dalam perancangan penjadwalan ini metode yang akan digunakan yaitu *Critical Path Method* (CPM). Perancangan penjadwalan ini akan menghasilkan *output* berupa *gant chart*, *network diagram*, kurva progres proyek, hasil perhitungan menggunakan *Critical Path Method* serta aktivitas kritis pada proyek. Dengan adanya perancangan penjadwalan ini diharapkan dapat membantu mengurangi masalah keterlambatan pada proyek.

Kata Kunci— ***Proyek, BLUD, Critical Path Method (CPM), Penjadwalan***