

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar I. 1 Realisasi Proyek Kontruksi Tahun 2023..... | 2 |
| Gambar I. 2 Kurva S Proyek..... | 3 |
| Gambar I. 3 <i>Fishbone</i> Keterlambatan Proyek OSP HEM..... | 3 |
| Gambar II. 1 Contoh <i>Matrix</i> dengan <i>Scoring Scheme</i> | 13 |
| Gambar III. 1 Sistematika Perancangan..... | 17 |
| Gambar IV. 1 Hasil Wawancara (Lampiran A) | 25 |
| Gambar IV. 2 Struktur Organisasi | 26 |
| Gambar IV. 3 WBS pada proyek OSP HEM (Lampiran B) | 28 |
| Gambar IV. 4 Identifikasi Risiko (Lampiran C) | 33 |
| Gambar V. 1 Grafik Persentase Tingkat Keparahan Risiko | 38 |
| Gambar V. 2 Contoh Tampilan Utama <i>Dashboard</i> | 59 |
| Gambar V. 3 Contoh Tampilan <i>Worksheet Risk Management Log</i> | 60 |