

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	12
I.3 Tujuan Penelitian	12
I.4 Manfaat Penelitian	13
I.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
II.1 Teori Konsep Umum	15
II.1.1 Proyek	15
II.1.2 Manajemen Proyek	15
II.1.3 <i>Project Management Knowledge Areas</i>	17
II.1.4 Keberhasilan Proyek	18
II.1.5 Audit	18
II.1.6 Standar IATF 16949:2016	19
II.1.7 Variabel Operasional dan Skala Pengukuran	23
II.1.8 Populasi dan Sampel	24
II.1.9 Analisis Deskriptif	24
II.1.10 Uji Validitas	24
II.1.11 Uji Reliabilitas	25
II.1.12 Uji Asumsi Klasik	26
II.1.13 Uji Regresi Berganda	26
II.1.14 Hipotesis Penelitian	27
II.1.15 Uji Hipotesis	27

II.2 Literatur Terkait	28
II.3 Alasan Pemilihan Metode dan Teori Penyelesaian Masalah	38
BAB III METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH	40
III.1 Jenis Penelitian	40
III.2 Variabel Operasional dan Skala Pengukuran.....	40
III.2.1 Variabel Operasional.....	41
III.2.2 Skala Pengukuran	52
III.3 Sistematika Pemecahan Masalah.....	53
III.3.1 Tahap Pendahuluan.....	55
III.3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data	55
III.3.3 Tahap Analisis Penelitian	58
III.3.4 Tahap Kesimpulan dan Saran	59
III.4 Populasi dan Sampel	59
III.4.1 Populasi	59
III.4.2 Sampel	60
III.5 Sumber Data	61
III.6 Identifikasi Sistem Terintegrasi	61
III.7 Batasan Penelitian	62
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....	63
IV.1 Pengumpulan Data.....	63
IV.1.1 Karakteristik Responden.....	63
IV.2 Pengolahan Data	65
IV.2.1 Uji Instrumen	65
IV.2.2 Analisis Deskriptif.....	68
IV.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	75
BAB V ANALISIS DATA	85
V.1 Pembahasan Hasil.....	85
V.2 Analisis Hasil.....	88
V.2.1 Analisis Hasil Data <i>Project Scope Management</i>	89
V.2.2 Analisis Hasil Data <i>Project Human Resources Management</i>	90
V.2.3 Analisis Hasil Data <i>Project Stakeholder Management</i>	92
V.2.4 Analisis Hasil Data <i>Project Procurement Management</i>	95
V.2.5 Analisis Hasil Data <i>Project Cost Management</i>	97
V.3 Usulan Solusi.....	100
V.3.1 Usulan Solusi <i>Project Scope Management</i>	100
V.3.2 Usulan Solusi <i>Project Human Resources Management</i>	101

V.3.3 Usulan Solusi <i>Project Stakeholder Management</i>	103
V.3.4 Usulan Solusi <i>Project Procurement Management</i>	105
V.3.5 Usulan Solusi <i>Project Cost Management</i>	107
V.3.6 Pengelompokkan Usulan Solusi Berdasarkan Tingkat Urgensi	109
V.4 Verifikasi dan Validasi	121
V.4.1 Verifikasi	121
V.4.2 Validasi	126
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	132
VI.1 Kesimpulan	132
VI.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134