

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Kurva-S proyek JPP	3
Gambar I-2. <i>Fishbone</i> diagram	3
Gambar I-3. <i>Utilization</i> sebelum pemerataan	6
Gambar II-1. Lingkup pengaruh <i>project manager</i>	12
Gambar II-2. <i>Activity box</i> CPM	17
Gambar II-3. Anak panah.....	17
Gambar II-4. Lingkaran (<i>node/event</i>)	18
Gambar II-5. Anak panah putus-putus (<i>dummy</i>).....	18
Gambar II-6. Dobel anak panah (<i>double arrow</i>).....	18
Gambar II-7. <i>Gantt chart</i>	20
Gambar III-1. <i>Flowchart</i> sistematika penyelesaian masalah (1)	26
Gambar III-2. <i>Flowchart</i> sistematika penyelesaian masalah (2)	27
Gambar III-3. <i>Flowchart</i> sistematika penyelesaian masalah (3)	28
Gambar III-4. <i>Flowchart</i> proses <i>resource leveling</i> (1)	33
Gambar III-5. <i>Flowchart</i> proses <i>resource leveling</i> (2).....	34
Gambar IV-1. WBS proyek JPP	37
Gambar IV-2. Penjadwalan eksisting menggunakan metode CPM (1)	46
Gambar IV-3. Penjadwalan eksisting menggunakan metode CPM (2)	46
Gambar IV-4. <i>Gantt chart</i> proyek JPP	47
Gambar IV-5. Histogram kebutuhan pekerja sebelum <i>resource leveling</i>	47
Gambar V-1. Histogram kebutuhan pekerja setelah <i>resource leveling</i>	71
Gambar V-2. Grafik perbandingan alokasi pekerja	72
Gambar V-3. Grafik <i>utilization</i> pekerja sebelum dan setelah <i>resource leveling</i>	74
Gambar V-4. Lintasan kritis setelah <i>resource leveling</i> (1)	76
Gambar V-5. Lintasan kritis setelah <i>resource leveling</i> (2)	76