

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman pertama kali digunakan
PMI	<i>Project Management Institute</i> , adalah asosiasi nirlaba yang didedikasikan untuk melatih manajer proyek dan profesional proyek lainnya agar berhasil dalam industri yang digerakkan oleh proyek.	1
HEM	<i>High End Market</i> , adalah segmen pasar yang terdiri dari konsumen yang menginginkan produk atau layanan berkualitas tinggi, desain khusus, fitur superior, serta harga yang umumnya lebih tinggi dibandingkan pasar umum.	2
JPP	<i>Joint Planning Program</i> , adalah proses perencanaan yang dilakukan secara kolaboratif antara berbagai pihak.	2
SDM	Sumber Daya Manusia, adalah manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.	7
PMO	<i>Project Management Office</i> , adalah struktur manajemen yang menstandarisasi proses tata kelola terkait proyek dan memfasilitasi pembagian sumber daya, metodologi, alat, dan teknik.	12
WBS	<i>Work Breakdown Structure</i> , yaitu sebuah dekomposisi hierarkis dari total keseluruhan <i>scope</i> yang akan dilaksanakan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan hasil akhir yang diperlukan.	16
CPM	<i>Critical Path Method</i> , merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memproyeksikan durasi minimum proyek dan menentukan total fleksibilitas jadwal pada jalur-jalur jaringan yang logis dalam penjadwalan.	16
E	<i>Earlist Event Occurence Time</i> , yaitu saat tercepat terjadinya suatu peristiwa.	17
L	<i>Latest Event Occurence Time</i> , yaitu saat paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi.	17

Istilah	Deskripsi	Halaman pertama kali digunakan
ES	<i>Earlist Activity Start Time</i> , yaitu waktu mulai paling awal suatu kegiatan.	17
EF	<i>Earlist Activity Finish Time</i> , yaitu waktu selesai paling awal suatu kegiatan.	17
LS	<i>Latest Activity Start Time</i> , yaitu waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan.	17
LF	<i>Latest Activity Finish Time</i> , yaitu waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek.	17
D	<i>Activity Duration Time</i> , yaitu suatu kegiatan dalam hitungan kurun waktu yang diperlukan (hari, minggu, bulan).	17