

DAFTAR TABEL

Tabel I-1. <i>Project List</i> Mitra Perusahaan.....	5
Tabel I-2. Data Jam Kerja yang Dilakukan Oleh Pekerja Lapang.....	5
Tabel II-1. Perbandingan Metode <i>Resource Leveling</i> dan <i>Resource Smoothing</i>	24
Tabel IV-1. <i>Statement of Work</i> (SOW).....	36
Tabel IV-2. WBS <i>Dictionary</i> Proyek JPP.....	37
Tabel IV-3. <i>Activity List</i> Proyek JPP	40
Tabel IV-4. Data ES dan EF Setiap Aktivitas.....	42
Tabel IV-5. Data LS dan LF Setiap Aktivitas.....	43
Tabel IV-6. Data <i>Float</i> Setiap Aktivitas	45
Tabel IV-7. Alokasi Komposisi Aktivitas Pekerja Eksisting.....	48
Tabel IV-8. Data Kebutuhan Pekerja Setiap Aktivitas Proyek JPP	49
Tabel IV-9. Data Kebutuhan Pekerja Fase Instalasi Pada Proyek JPP	50
Tabel IV-10. Kebutuhan Pekerja Aktivitas Non Kritis Fase Instalasi Proyek JPP	51
Tabel IV-11. Urutan Aktivitas Terpilih Untuk Dilakukan <i>Resource Leveling</i> ...	51
Tabel IV-12. <i>Sum of square</i> Minimum Sebelum <i>Resource Leveling</i>	53
Tabel IV-13. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas W.....	54
Tabel IV-14. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas Y.....	55
Tabel IV-15. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas X.....	56
Tabel IV-16. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas U.....	57
Tabel IV-17. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas Q.....	58
Tabel IV-18. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas O.....	59
Tabel IV-19. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas I.....	60
Tabel IV-20. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas J.....	61
Tabel IV-21. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas M.....	62
Tabel IV-22. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas L.....	63
Tabel IV-23. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas F.....	64
Tabel IV-24. <i>Sum of square</i> Minimum Aktivitas G	65
Tabel IV-25. Nilai Fluktuasi Sebelum <i>Resource Leveling</i>	66
Tabel IV-26. Nilai Fluktuasi Setelah <i>Resource Leveling</i>	67
Tabel IV-27. Verifikasi Hasil Rancangan.....	67

Tabel V-1. Validasi Hasil Rancangan.....	70
Tabel V-2. Alokasi Komposisi Aktivitas Setelah <i>Resource Leveling</i>	73
Tabel V-3. Data Penjadwalan Sebelum Dan Setelah <i>Resource Leveling</i>	74
Tabel V-4. <i>Task List</i> Proyek JPP	77
Tabel V-5. Deskripsi Kategori <i>People</i>	78
Tabel V-6. Deskripsi Kategori <i>Process</i>	81