

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Layanan dan Kapabilitas PT XYZ	1
Tabel II. 1 Perbandingan Model Pengukuran Tingkat Manajemen Proyek	18
Tabel II. 2 Karakteristik Tingkatan Kematangan Manajemen Proyek	21
Tabel II. 3 Pemilihan Metode Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Proyek	23
Tabel II. 4 Penelitian Terdahulu (Wijaksono dkk., 2019)	25
Tabel II. 5 Penelitian Terdahulu (Afifah, 2024)	26
Tabel II. 6 Penelitian Terdahulu (Putri dkk., 2019)	27
Tabel II. 7 Penelitian Terdahulu (Nurinda dkk., 2024)	27
Tabel II. 8 Penelitian Terdahulu (Hakim dkk., 2022)	28
Tabel III. 1 Mekanisme Pengumpulan Data	31
Tabel III. 2 Karakteristik Tingkat Kematangan di Setiap <i>Knowledge Areas</i>	33
Tabel IV. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	46
Tabel IV. 2 Identifikasi <i>Project Artifacts</i> PT XYZ	48
Tabel IV. 3 Validasi <i>Expert Judgment</i>	50
Tabel IV. 4 Identifikasi Responden Kuesioner <i>Self – Assessment</i>	51
Tabel IV. 5 Rekap Hasil Kuesioner <i>Self – Assessment</i>	53
Tabel IV. 6 Hasil Tingkat Kematangan pada Setiap <i>Knowledge Areas</i>	55
Tabel IV. 7 Verifikasi Hasil Rancangan	57
Tabel V. 1 Validasi Hasil Rancangan	58
Tabel V. 2 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Integration Management</i>	61
Tabel V. 3 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Scope Management</i>	65
Tabel V. 4 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Schedule Management</i>	69
Tabel V. 5 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Cost Management</i>	73
Tabel V. 6 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Quality Management</i>	75
Tabel V. 7 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Resource Management</i>	77
Tabel V. 8 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Communications Management</i> ...	81
Tabel V. 9 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Risk Management</i>	83
Tabel V. 10 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Procurement Management</i>	87

Tabel V. 11 Analisis Tingkat Kematangan: <i>Project Stakeholder Management</i>	89
Tabel V. 12 Rancangan Perbaikan: <i>Project Integration Management</i>	99
Tabel V. 13 Rancangan Perbaikan: <i>Project Scope Management</i>	101
Tabel V. 14 Rancangan Perbaikan: <i>Project Schedule Management</i>	103
Tabel V. 15 Rancangan Perbaikan: <i>Project Cost Management</i>	104
Tabel V. 16 Rancangan Perbaikan: <i>Project Quality Management</i>	105
Tabel V. 17 Rancangan Perbaikan: <i>Project Resource Management</i>	106
Tabel V. 18 Rancangan Perbaikan: <i>Project Communications Management</i>	109
Tabel V. 19 Rancangan Perbaikan: <i>Project Risk Management</i>	110
Tabel V. 20 Rancangan Perbaikan: <i>Project Procurement Management</i>	112
Tabel V. 21 Rancangan Perbaikan: <i>Project Stakeholder Management</i>	113
Tabel V. 22 Analisis Implementasi Tugas Akhir	117