

DAFTAR ISTILAH

- Stakeholder* : Pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah untuk kepentingan proyek, seperti *owner*, kontraktor, dan konsultan.
- OE : *Owner Estimate*, merupakan hasil perkiraan *owner* atas harga suatu proyek yang akan diadakan untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Predecessor* : merupakan kegiatan yang mendahului (sebelum) suatu kegiatan.
- Successor* : merupakan kegiatan yang didahului (sesudah) suatu kegiatan.
- Merge Activity* : Sebuah aktivitas yang memiliki lebih dari satu aktivitas yang mendahuluinya
- Parallel Activity* : Merupakan aktivitas yang dapat terjadi pada saat yang sama
- Cost Baseline* : *Time-phased budget* yang digunakan untuk memonitor dan mengukur kemajuan dari siklus proyek