

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Jumlah Pengguna Internet Indonesia	1
Gambar II. 1 Fiber Optik.....	10
Gambar II. 2 Gambaran Proyek TITO	12
Gambar II. 3 Project Risk Management.....	20
Gambar II. 4 Control Risk.....	21
Gambar II. 5 Kurva S	25
Gambar III. 1 Model Konseptual	29
Gambar III. 2 Sistematika Pemecahan Masalah	31
Gambar IV. 1 Work Breakdown Structure Proyek TITO STO Sukabumi	37
Gambar IV. 2 Kurva S Rencana.....	49
Gambar IV. 3 Kurva S Pelaksanaan.....	49
Gambar IV. 4 Perbandingan Kurva S Rencana dan Kurva S Pelaksanaan.....	50
Gambar IV. 5 Perkiraan Penyelesaian Proyek	52
Gambar V. 1 Analisis Variance and Trend Analysis	60
Gambar V. 2 Gantt Chart Proyek TITO STO Sukabumi	61
Gambar V. 3 Risk Map Pada Risiko Pelaksanaan Proyek	62