

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Tiga Isu Krusial Proyek (Mustafa, 2015).	2
Gambar I.2 Kinerja Proyek Berdasarkan Tingkat Kematangan.....	4
Gambar I.3 Keterlambatan Proyek Kontruksi Sipil 2015 - 2017.....	6
Gambar I.4 Keterlambatan Proyek Fasilitas Telekomunikasi 2015 - 2017	6
Gambar II.1 Hubungan <i>Process Group</i> dan <i>Knowledge Area</i>	16
Gambar III.1 Model Konseptual	29
Gambar III.2 Sistematis Pemecahan Masalah	30
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT XYZ	54
Gambar V.1 Rangkuman Tingkat Kematangan Manajemen Proyek.....	71