

DAFTAR ISTILAH

<i>Best Practices</i>	:	Cara – cara terbaik dalam melakukan suatu kegiatan
OPA	:	Segala bentuk proses, kebijakan, prosedur, dan pengetahuan yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan proyek atau kegiatan perusahaan lainnya
PMMM	:	Model pengukuran kematangan dalam ilmu manajemen proyek
<i>Knowledge Area</i>	:	Cakupan bahasan mengenai ilmu manajemen proyek di dalamnya berisi beberapa proses manajemen proyek. Terdapat 10 <i>knowledge area</i> dalam penelitian ini yaitu <i>integration, scope, schedule, cost, quality, communication, risk, resource, procurement, dan stakeholder</i>
Proses Manajemen Proyek	:	Rangkaian aktivitas yang dilaksanakan dalam manajemen proyek. Terdapat 49 proses manajemen proyek dalam penelitian ini
PBO	:	<i>Project Based Organization</i> , perusahaan yang proses bisnisnya berorientasi pada proyek
PMI	:	<i>Project Management Institute</i> , merupakan intitusi manajemen proyek dunia
PMBOK	:	<i>A Guide to the Project Management Body of Knowledge</i> , buku standar manajemen proyek