

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Nilai Konstruksi yang Diselesaikan di Indonesia, 2007-2016	17
Gambar 1.2 Fishbone Faktor Kegagalan Proyek	19
Gambar 3.1 Model Konseptual	33
Gambar 3.2 Sistematisasi Penyelesaian Masalah.....	34
Gambar 4.1 Matriks Struktur Organisasi	39
Gambar 4.2 Struktur Hierarki	41
Gambar 4.3 Garis Interpretasi Skor	53
Gambar 5.1 Grafik Kompetensi Performansi Manajer Proyek.....	73
Gambar 5.2 Grafik Gap Project Cost Management Manajer Proyek A.....	77
Gambar 5.3 Grafik Gap Project Cost Management Manajer Proyek B.....	77
Gambar 5.4 Grafik Gap Project Quality Management.....	78
Gambar 5.5 Grafik Gap Project Time Management	79
Gambar 5.6 Grafik Gap Project Risk Management	80
Gambar 5.7 Flowchart Diagram Proses Mengidentifikasi Risiko	82
Gambar 5.8 Flowchart Diagram Proses Mendefinisikan Aktivitas	88
Gambar 5.9 Flowchart Diagram Proses Mengontrol Kualitas	98
Gambar 5.10 Flowchart Diagram Proses Merencanakan Manajemen Biaya	107