

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	32
Tabel IV. 1. Dokumen Proyek Tahun 2016-2019	43
Tabel IV. 2. Pemetaan Proyek Berdasarkan Kontrak yang Dimiliki Perusahaan Tahun 2016-2019.....	48
Tabel IV. 3. Pemetaan Proyek Berdasarkan Jenis Konstruksi Bangunan Sipil	50
Tabel IV. 4. Pemetaan Proyek Berdasarkan Jenis Konstruksi Bangunan Gedung.....	51
Tabel IV. 5. Contoh Proyek yang Mengalami Overallocated dan Proses <i>Leveling</i>	52
Tabel IV. 6. Rekapitulasi Pekerja	59
Tabel IV. 7. Jumlah Rata-Rata Pekerja.....	68
Tabel IV. 8. Konstruksi Bangunan Sipil.....	70
Tabel IV. 9. Konstruksi Bangunan Gedung.....	70
Tabel IV. 10. Hasil Uji Regresi Konstruksi Bangunan Sipil	71
Tabel IV. 11. Hasil Uji Regresi Konstruksi Bangunan Gedung.....	71
Tabel IV. 12. Proporsi SDM Bangunan Sipil	72
Tabel IV. 13. Proporsi SDM Bangunan Gedung	73
Tabel IV. 14. Pola Data Berdasarkan Jenis Proyek	76
Tabel IV. 15. Peramalan Berdasarkan Jenis Proyek.....	84
Tabel V. 1. Rincian Pekerja Melalui Penyesuaian <i>Resource</i>	102
Tabel V. 2. Estimasi Berdasarkan Jenis Proyek	103
Tabel V. 3. Hasil Peramalan	104