

**PERANCANGAN JADWAL PERCEPATAN PROYEK
KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE *CRASHING*
(STUDI KASUS: PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA –
CIKAMPEK II SELATAN PAKET III)**

Oleh:

Aziz Irsyad

1201170158



PROGRAM STUDI STRATA 1 TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI

UNIVERSITAS TELKOM

2021