

## DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman pertama kali digunakan
STA	: STA merupakan singkatan untuk stasiun tol.	2
CPM	: <i>Critical Path Method</i> adalah metode penjadwalan untuk menentukan lintasan kritis, durasi, dan biaya proyek.	4
TCTO	: <i>Time Cost Trade Off</i> merupakan salah satu metode untuk melakukan percepatan penjadwalan.	8
WBS	: <i>Work Breakdown Structure</i> adalah suatu teknik untuk membagi komponen pekerjaan menjadi sub komponen.	9
PMBOK	: <i>Project Management Body of Knowledge</i> adalah sebuah buku yang dijadikan pedoman dalam manajemen proyek.	9
LET	: <i>Last Event Time</i> adalah peristiwa paling terakhir dari aktivitas proyek.	19
EET	: <i>Earliest event Time</i> adalah peristiwa paling tercepat dari aktivitas proyek.	19
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai merupakan biaya tidak langsung dalam pelaksanaan proyek.	31
SOW	: <i>Statement of Work</i> adalah dokumen yang berisikan penjelasan tentang produk, layanan, atau jasa proyek.	37