

## DAFTAR ISTILAH

<i>Earned Value Management</i>	Metode yang menggabungkan cakupan pekerjaan, jadwal, dan sumber daya untuk menilai performa dan kemajuan dari sebuah proyek.
<i>Monitoring &amp; Controlling</i>	Proses pelacakan, peninjauan, dan mengatur kinerja proyek
<i>Schedule Variance</i>	Besar nilai penyimpangan yang terjadi pada jadwal
<i>Schedule Performance Index</i>	Besar nilai efektivitas kinerja jadwal proyek
<i>Forecasting</i>	Perkiraan penyelesaian