

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Metode Pengerjaan.....	3
1.6 Jadwal Pengerjaan	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Google Sheet	8
2.2 <i>Project Management</i>	11
2.3 <i>OSS-RBA (One Single Submission-Risk Based Approach)</i>	13
2.4 PT Telkom Indonesia	14
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN	16
3.1 Gambaran Sistem Saat Ini.....	16
3.2 Analisis Sistem Yang Akan Dibangun.....	23
3.3 Perancangan Basis Data	25
3.4 Perancangan Halaman Prediksi Progres	29
3.5 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.....	30
3.6 Pengembangan dan Pemaksimalan Google Sheet	34
3.6.1 Pemaksimalan Google Sheet oleh PMO pada 2023.....	34
3.6.2 Pemaksimalan Google Sheet oleh PMO pada 2024.....	37
3.6.3 Pengembangan Halaman Prediksi Progres	40
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN HASIL.....	44

4.1 Implementasi.....	44
4.2 Hasil.....	46
BAB 5 KESIMPULAN	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50