

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pengaruh <i>Project Maturity</i> Organisasi dengan Pengelolaan Proyek	1
Gambar I.2 <i>Pie Chart</i> Status Proyek.....	6
Gambar I.3 <i>Fishbone Diagram</i> Keterlambatan Proyek FIMO BTS.....	6
Gambar II.1 Lima <i>Level</i> Kematangan pada <i>Kerzner Project Maturity Model</i>	19
Gambar II.2 <i>Life Cycle</i> pada <i>Level 2</i>	20
Gambar II.3 <i>Hexagon of Excellence</i>	22
Gambar III.1 Sistematika Perancangan Penelitian.....	32
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. XYZ	43
Gambar IV.2 <i>Roadmap</i> Perbaikan pada PT. XYZ.....	72
Gambar V.1 Hasil Penilaian <i>Level 1</i>	79
Gambar V.2 Hasil Penilaian <i>Level 2</i>	82
Gambar V.3 Hasil Penilaian <i>Level 3</i>	83
Gambar V.4 Hasil Penilaian <i>Level 4</i>	85
Gambar V.5 Hasil Penilaian <i>Level 5</i>	86
Gambar V.6 Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Perusahaan.....	87