

DAFTAR SINGKATAN

BAST	: Berita Acara Serah Terima, dokumen resmi yang menandakan bahwa barang atau jasa telah diserahkan dan diterima sesuai kesepakatan.
FO	: <i>Fiber Optic</i> , teknologi untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya melalui serat optik yang sangat tipis dan transparan
HCM	: <i>Human Capital Management</i> , manajemen sumber daya manusia
HEM	: <i>High End Market</i> / pasar kelas atas, segmen pasar yang terdiri dari konsumen dengan daya beli tinggi dan selera yang tinggi.
ODC	: <i>Optical Distribution Cabinet</i> , kabinet yang digunakan untuk mendistribusikan serat optik dalam jaringan telekomunikasi.
ODP	: <i>Optical Distribution Point</i> , titik distribusi optik dalam jaringan telekomunikasi serat optik. Fungsinya untuk mendistribusikan sinyal optik dari kabel serat optik utama (kabel <i>backbone</i>) ke kabel serat optik yang lebih kecil (kabel <i>drop</i>) yang terhubung langsung ke rumah atau gedung pelanggan.
OSP	: <i>Outside Plant</i> , pekerjaan penggelaran fiber optik yang berada di area umum (diluar area gedung atau perumahan).
OTB	: <i>Optical Termination Box</i> , kotak tempat meletakkan terminasi/splicing
PMI	: <i>Project Management Institute</i> , komunitas dan lembaga kajian yang memperkenalkan konsep <i>Project Management Body of Knowledge</i> atau PMBOK sebagai panduan baku manajemen proyek – telah mendapat pengakuan internasional
SDI	: <i>Survey, Drawing, and Inventory</i> , subdivisi konstruksi di PT ABC
SITAQ	: <i>Site Acquisition</i> , proses pengadaan lokasi untuk keperluan proyek, seperti pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
WBS	: <i>Work Breakdown Structure</i> , metode pemecahan proyek menjadi bagian-bagian kerja yang lebih kecil dan terkelola.

DAFTAR ISTILAH

Risiko : Peristiwa yang tidak pasti yang, jika terjadi, dapat berdampak positif atau negatif pada proyek