

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasiu, L., Câmpian, C., & Roman, N. (2023). Boosting Construction Project Timeline: The Case of Critical Chain Project Management (CCPM). *Buildings*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/buildings13051249>
- Diky Saputra, G., Kurniawan, D., Yermadona, H., Teknik, F., & Muhammadiyah Sumatera Barat, U. (2023). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEKERJAAN FISIK PADA BIDANG BINA MARGA DINAS PUPR KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 2. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Jati, A. S., Setiono, S., & Rifai, M. (2022). ANALISIS OPTIMASI BIAYA DAN WAKTU PROYEK DENGAN METODE TIME COST TRADE OFF MENGGUNAKAN APLIKASI PRIMAVERA P6 (Studi Kasus Proyek Gedung Teknik Universitas Jendral Soedirman). *Matriks Teknik Sipil*, 10(1). <https://doi.org/10.20961/mateksi.v10i1.55435>
- Karni Fadhilah. (2020). *Mengenal Theory of Constraint dan Peran Pentingnya dalam Perusahaan*.
- Leach, L. P. (2021). *Critical Chain Project Management*. Artech House.
- Mihaela S. (2022). The Use of Gantt Charts in The Management of Health Organizations. *Academy of Economic Studies Faculty of Management Bucharest Romania*.
- Nisa Maulan Shofa. (2022). *Project Adalah: Pengertian, Unsur, Karakteristik, dan Jenis*.
- Perwitasari, D., Rahardianto, D., & Patmara, A. (2020). *OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE CPM (Studi Kasus Gedung F Institut Teknologi Sumatera)*.
- Project Management Institute, & Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)*.
- Sarah J. Thompson. (2023). *Advanced Project Management: Mastering Critical Chain and Agile Methodologies*.
- Soeharto, I. (1999). *Manajemen Proyek*.
- Tampubolon, U. D., Rahman, T., & Haryanto, B. (2021). *EVALUASI PENJADWALAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN METODE CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT (CCPM) (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Pengganti Dan Fasilitas di Yonif 661/AWL Kompi Senapan Samarinda)*.
- Wirawan, G. (2017). *IMPLEMENTATION OF CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT (CCPM) AND CRITICAL PATH METHOD (CPM) ON SCHEDULING OF BC30002 SHIP REPAIR PROJECT*.