

**SISTEM PENJADWALAN PROYEK DAN ANTISIPASI  
KETERLAMBATAN DURASI PROYEK MENGGUNAKAN  
METODE CRITICAL PATH DAN ANALISIS WHAT IF**

*Project Scheduling System And Project Delay Anticipation Using  
Critical Path Method And What If Analysis*

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai Syarat untuk Menyelesaikan  
Program Pendidikan Sarjana Jurusan Teknik Informatika  
Sekolah Tinggi Teknologi Telkom

Oleh

**MIRA FEROLINA**

**113020015**



**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELKOM  
BANDUNG  
2007**