
 

   

 

xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar I. 1. Peta Trase Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan 3 

Gambar I. 2. Diagram Tulang Ikan 3 

Gambar II. 1. Bar Chart atau Gantt Chart 15 

Gambar II. 2. Kurva S dengan Kombinasi Bar Chart 16 

Gambar II. 3. Hubungan Komponen Waktu dan Biaya 22 

Gambar III. 1. Model Konseptual 30 

Gambar III. 2. Sistematika Pemecahan Masalah 32 

Gambar IV. 1. Struktur Organisasi 39 

Gambar IV. 2. Work Breakdown Structure (WBS) 40 

Gambar IV. 3. Jaringan Kerja 46 

Gambar IV. 4. Lintasan Kritis 49 

Gambar V. 1. Lintasan Kritis dalam Rangkaian Aktivitas Proyek 61 

 

  

 

 

 

file:///D:/Aziz%20Document/Kuliah/Semester%208/Skripsi/final%20doc/1201170158_Aziz%20Irsyad_Tugas%20Akhir.docx%23_Toc80099252
file:///D:/Aziz%20Document/Kuliah/Semester%208/Skripsi/final%20doc/1201170158_Aziz%20Irsyad_Tugas%20Akhir.docx%23_Toc80099252

