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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan rida-Nya,
penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul
“Perancangan Jadwal Percepatan Proyek Konstruksi Menggunakan Metode
Crashing (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Tol Jakarta — Cikampek Il Selatan
Paket 111)”. Pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk menyelesaikan studi
sebagai syarat kelulusan di program studi Strata 1 Teknik Industri, Universitas

Telkom.

Dalam proses penyusunan tugas akhir, penulis mendapat banyak bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kemudahan selama penyusunan tugas akhir.

2. Ayah, Ibu, dan Kakak Ajeng tersayang, selalu memberikan motivasi dan
mengingatkan penulis untuk fokus dalam pengerjaan tugas akhir.

3. Pembimbing Tugas Akhir penulis, Ibu Ika Arum Puspita S.T., M.T. selaku
pembimbing 1 dan Bapak Wawan Tripiawan S.T., M.T. selaku
pembimbing 2 atas masukan, arahan, konsultasi, dan bimbingan.

4. Bapak Priyo Hartono S.T. dan Satrio Anggoro Kusumo S.T. beserta staf
Pengendalian pada PT. Jasamarga Japek Selatan yang telah memberikan
kesempatan untuk magang. Penulis sangat bersyukur mendapat banyak
sekali pengalaman dan bantuan untuk penyusunan tugas akhir.

5. Seluruh bantuan dari pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan
membutuhkan perbaikan. Namun, penulis berharap tugas akhir ini dapat
digunakan sebaik-baiknya oleh semua orang.
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