

DAFTAR ISTILAH

Stakeholder : orang atau organisasi yang aktif terlibat dalam proyek atau yang berkepentingan yang kinerjanya berpengaruh pada proyek.

Cost baseline : *Time-phased budget* yang digunakan untuk memonitor dan mengukur kemajuan dari siklus proyek.

Soft Launch : Peluncuran produk skala kecil.

OE : *Owner Estimate*, merupakan hasil perkiraan *owner* atas harga suatu proyek yang akan diadakan untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Time to market : lamanya waktu yang dibutuhkan suatu produk atau jasa yang sedang dikembangkan hingga siap untuk ditawarkan ke konsumen